

Příprava a realizace výstavby rybích přechodů



Ing. Václav Jirásek
Povodí Labe, státní podnik

13.10.2011 – Sázava
III. ročník sázavského semináře

Základní údaje POP HSL

- plocha povodí 14 976 km²
- délka vodních toků 13 978 km
- počet příčných překážek > 1 m 1 017 ks
 - z toho přehrad PLa 22 ks
 - z toho jezů PLa 193 ks
 - (energeticky využívané jezy PLa) 90 ks
- počet MVE na tocích PLa 431 ks

Závazky 1. etapy MPP

Průchodnost Labe od státní hranice po Brandýs

- | | |
|--------------------------|--|
| • Střekov | ano, studie doplňkového |
| • Lovosice | ano, nový RP |
| • České Kopisty | stavba nového RP zahájena |
| • Roudnice n/L | ano, selektivní, příprava doplňkového |
| • Štětí | připraveno k zahájení, dokončit 2013 |
| • Dolní Beřkovice | stavba nového RP zahájena |
| • Obříství | ano, selektivní, studie doplňkového |
| • Lobkovice | ne, studie proveditelnosti RP |
| • Kostelec n/L | ano, selektivní, studie doplňkového |
| • Brandýs n/L | ne, studie proveditelnosti RP |

Závazky 1. etapy POP HSL

A – konkrétní opatření

Labe: Srnojedy – nerealizovatelné (újma za ušlý zisk)

Klavary – ano, selektivní, studie doplňkového

Čelákovice - ano, selektivní, zahájena stavba doplňkového

Brandýs, Kostelec, Lobkovice, Obříství (podle S. P.)

Jizera: Turnov - hotovo

Dědina: Podbřezí – Skalka (spolu s VD Mělčany)

Bělá – Kvasiny (OPŽP – k zahájení 2012)

**D. Orlice: Orlické Záhoří – Zelenka (DSP 2010, hraniční
komise s Polskem, zahájení 2013 ??)**

Koutský potok: Lom (OPŽP – k zahájení 2012)

Závazky 1. etapy POP HSL

B – Nedostatek informací – studie, IZ

Labe: Brandýs – Hradec Králové

Jizera: Jesenný – Jablonec n/J

Orlice: Podbřezí – Skalka

Divoká Orlice: od soutoku – Pastviny


Tichá Orlice: od soutoku – Celné

Úpa: Havlovice, Mladé Buky

Zdobnice: Kunčina Ves

Stav realizace RP k roku 2011

- RP funkční k roku 2008 (17 RP)
- RP funkční nebo ve výstavbě k roku 2011 (15 RP)
- studie do roku 2015 (90 RP)
- RP do roku 2027 ?? (22 RP)



Úspěšné projekty

RP Střekov



Úspěšné projekty

RP Turnov



RP Letohrad



Neúspěšné projekty

RP Srnojedy



RP Čermná n/O

Závěr

Výhled do roku 2013:

- **Zahájit stavbu RP dle S.P. :** Lobkovice, Brandýs
- **Zahájit stavbu doplňkového RP dle S.P. :**
- Střekov, Roudnice, n/L, Obříství, Kostelec n/L, Klavary
- **Dokončit stavbu RP:**
- Štětí, D. Beřkovice, Čelákovice, Bělá – Kvasiny, Lomský potok - Lom

Hlavní problémy:

- Legislativní + ekonomické (pozemky, újma za ztrátu zisku)
- OPŽP (uznatelné náklady vyvolaných investic, administrace)