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Charakteristiky: 

délka toku    855 km 

     z toho ČR 132 km 

Plocha povodí 122 512 km2 

     z toho ČR       7 246 km2 

MQ   ve Štětíně 540 m3/s 

     v Bohumíně   48 m3/s 

počet obyvatel 16,38 mil. (134/km2) 

      z toho v ČR 1,55 mil. (214/km2) 

 

V povodí Odry existuje na 2364 km 

toků (s povodím nad 10 km2) 

532 migračních překážek  (h1,0 m  

a mimo přehrady) z nichž na 22  

jsou vybudovány rybí přechody 



Páteřní toky doporučené 

ke zprůchodnění v cílovém stavu 

Koncepce zprůchodnění migračních překážek  

na tocích povodí Odry 



Zprůchodnění v I. etapě do r. 2015 

Koncepce zprůchodnění migračních překážek  

na tocích povodí Odry 

I.etapa                      mil. Kč 

Odra    3 jezy, 2 stupně     109 

Opava  1 jez                        15 

Olše     1 jez, 1 stupeň        26 

Celkem                        150 



Zprůchodnění v II. etapě do r. 2021 

Koncepce zprůchodnění migračních překážek  

na tocích povodí Odry 

II.etapa                      mil. Kč 

Odra    2 jezy, 1 stupeň     72 

Opava 11 jezů, 3 stupně  280 

Celkem                        352 

   (bez úseku „Horní Opavy“) 



Zprůchodnění v III. etapě do r. 2027 

Koncepce zprůchodnění migračních překážek  

na tocích povodí Odry 

III.etapa                    mil. Kč 

Olše  1 jez                             11 

Moravice  6 jezů, 1 stupeň 110 

Opavice  1 jez, 1 stupeň       21 

Celkem                          142 

po 1997 



Jako neprůchodné překážky  

nejsou započítávány 

 

  

 stupně a prahy  

do výšky h  1.0 m 

 

 

 

 

 

 

 a balvanité skluzy 



Etapizace zprůchodnění migračních překážek na tocích Povodí Odry 

  Tok jez - stupeň km  h v m 

náklad 

v mil. 

Kč 

správ

ce 

obj.   Tok jez - stupeň km  h v m 

náklad 

v mil. 

Kč 

správ

ce 

obj. 

I. etapa Odra Přívoz 11.8 3.35 37 POd II. etapa Opava stupeň 52.4 1.00 9 cizí 

  Odra Lhotka 14.9 3.20 30 POd   Opava stupeň 56.5 1.00 8 POd 

  Odra Zábřeh 20.4 3.00 27 POd   Opava Úvalno 60.5 1.50 14 polský 

  Odra stupeň 22.3 1.50 5 POd   Opava Yachtclub 65.5 2.50 23 polský 

  Odra stupeň 22.7 1.50 5 POd   Opava Papírenský 68.5 3.00 27 POd 

  Odra stupeň 23.1 1.50 5 POd   Opava Kino Mír 70.9 2.30 21 POd 

  Opava Třebovice 1.4 1.20 15 POd   Opava Teplárenský 71.6 1.00 5 cizí 

  Olše stupeň 7.5 1.30 12 POd   Opava stupeň 72.4 1.00 6 POd 

  Olše Koukolná 15.8 1.60 14 POd   Opava u hřiště LOKO 72.8 1.30 12 cizí 

II.etapa Odra stupeň 32.4 2.55 23 POd   Opava Brantice 78.3 1.60 14 cizí 

  Odra Studénka 47.1 2.65 24 POd   Opava stupeň 81.1 1.80 16 POd 

  Odra Bartošovice 50.8 2.85 26 POd   Opava Kuchta 83.9 1.00 9 cizí 

  Opava stupeň 8.5 2.72 24 POd III.etapa Olše Sovinec 20.9 1.25 11 POd 

  Opava Jilešovice 10.7 3.01 27 POd   Moravice Jaschkův 3.3 4.32 39 cizí 

  Opava Háj 16.4 1.00 7 POd   Moravice Mohrův 3.9 1.03 9 POd 

  Opava Smolkov 19.0 2.20 20 POd   Moravice Branka 7.7 1.45 13 POd 

  Opava Lhota 22.0 2.50 23 cizí   Moravice Hradec 11.1 1.55 14 POd 

  Opava Štítina 28.5 2.26 20 POd   Moravice Weishunův 18.2 1.52 14 cizí 

  Opava Komárov 32.2 1.30 12 POd   Moravice stupeň 22.5 1.00 7 POd 

  Opava Opava sady 39.5 4.00 36 POd   Moravice Anino údolí 25.6 1.50 14 cizí 

  Opava Herber 40.9 2.70 24 cizí   Opavice stupeň 6.5 1.15 10 POd 

  Opava stupeň 47.0 1.00 7 POd   Opavice Opavice 13.1 1.20 11 polský 

CELKEM: 34 objektů za 0,644 mld. Kč, (z toho I. etapa - 8/150 mil. Kč,  II. etapa  -17/352 mil. Kč, III. etapa - 9 /142 mil. Kč)  +23objektů PR 



Historie budování rybích přechodů v povodí Odry 

• Počty objektů na tocích tvořící migrační překážku výšky nad 1 m je 
532 (celkem 900 stupňů, 83 jezů) 

 

• Před rokem 1997 – řádově jednotky, z dnešního pohledu nefunkční 
Olše - Třinec 

 

• Po roce 2001 – novela zákona o vodách (§59, odst. (1), písmeno i), 
započato s přípravou a budováním rybích přechodů v souvislosti: 

• Odstraňováním povodňových škod  - Bělá - Jeseník 

• Provedením komplexního ichtyologického průzkumu říční sítě povodí 
Odry v r. 2003 

• Rekonstrukcemi spádových objektů vybudováno 22 nových rybích 
přechodů 

 

• Plán oblasti povodí Odry 



Historie budování rybích přechodů v povodí Odry 

Olše - Třinec 

Bělá - Jeseník 



Řada nových rybích přechodů  byla  

v poslední době vybudována v rámci 

 a nové rekonstrukce starších  

vodních děl 
(Odra, jez v Bernarticích) 

 odstraňování povodňových 

škod po povodni 1997  

(Opava, stupeň Karlovice)  



Úspěšné projekty 

Ostravice, jez Hrabová v Ostravě – Hrabová 

 



Úspěšné projekty 

Morávka, stupeň v obci Morávka 

 



Úspěšné projekty 

Ostravice, jez Pržno, obec Pržno pod Frýdlantem n/O. 

 



Úspěšné projekty 

Bělá, stupeň v Adolfovicích u města Jeseník 

 



Částečně funkční projekty 

Odra, jez Bertnartice 

– Nedostatky v projektu (vábící proud, neprostupné přehrážky, změna 
podélného sklonu) 

– Nezkušenost zhotovitele stavby  

– Nedostatečný stavební dohled investora 

 



Částečně funkční projekty 
  

Husí potok, jez Hladké Životice 

– Nedostatek v projektu (nedostatečné množství vody v toku, původní 
odběry do rybniční soustavy a převod vody do jiného toku 



Částečně funkční projekty 

Ostatní  

– Nevhodné pro oboustrannou migraci všech živočichů vázaných na vodu 

– Nevhodné provozní podmínky (nepřístupnost, ruční čištění, zásah do 
VKP) 

– Nepovolené zásahy do funkce rybích přechodů (zahrazování vtoku apod.) 

  



Hlavní problémy při realizaci a provozu rybích přechodů 

• Nejednoznačnost zadání ze strany ichtyologů, požadavky na množství  vody do RP, 
dispoziční řešení RP 
 

• Nezkušenost projektantů, správce toku s návrhy RP 
 

• Neshoda správce toku a ichtyologa s propojením funkce RP s vodáckou propustí, s 
využitím původních říčních ramen  

     Dvě varianty řešení, rozdíl v investičních nákladech 

  

 

1) Odra jez přívoz - obtok.pdf– 36,9 mil. Kč 

  

2) Odra jez přívoz - rameno - 25,3 mil. Kč 
 



Hlavní problémy při realizaci a provozu rybích přechodů 

1) Odra jez přívoz - obtok.pdf– 36,9 mil. Kč 



Hlavní problémy při realizaci a provozu rybích přechodů 

2) Odra jez přívoz – rameno 

 - 25,3 mil. Kč 



Hlavní problémy při realizaci a provozu rybích přechodů 

• Nesouhlas jiných uživatelů jezů (především vlastníků MVE s omezením 
výroby) 
 

• Vysoké finanční náklady na stavbu RP 
 

• Údržba RP, provozní náklady na čištění RP, zásah do VKP, výjimky ze 
zásahu do ZCHŽ  

• Příklad - Ostravice - Hrabová 

  



Hlavní problémy při realizaci a provozu rybích přechodů 

Ostravice Hrabová – původní situace 



Hlavní problémy při realizaci a provozu rybích přechodů 

Ostravice Hrabová – vizualizace 



Hlavní problémy při realizaci a provozu rybích přechodů 

Ostravice Hrabová – model 



Hlavní problémy při realizaci a provozu rybích přechodů 

Ostravice Hrabová – současný stav 



Hlavní problémy při realizaci a provozu rybích přechodů 

Ostravice Hrabová – poškození po povodni 

1) Zanesení RP štěrkem 

2) Obroušení plastového 

 krycího roštu 



DĚKUJEME ZA POZORNOST 

Ing. Břetislav Tureček  

Ing. Tomáš Skokan Sázava, 13.X.2011 


