
Migrační bariéry a jejich 
zprůchodňování 

 
 



Délka VVT a s rozhodnutím o správě je 5064 km 
 
Z toho od ZVHS 2113 km 
 
Počet příčných překážek 3140 (spád od 0,1 m) 
 
Rybích přechodů do roku 2008 bylo 16  
 
Rybích přechodů dnes je celkem 22 

Úvod 



Tok Název Stav přípravy/realizace 
Předpokládané 

dokončení 

Náklady stavby v 

tis. Kč 

Kamenice Rybí přechod Janská 
jez poškozen při povodni 

v srpnu 2010, odstraněn 
- 

minimální 

Kamenice 
Rybí přechod Srbská 

Kamenice II 

jez poškozen při povodni 

v srpnu 2010, odstraněn 
- 

minimální 

Kamenice 
Rybí přechod Janská 

ústí potoka 
DUR 12/2013 

                  3 050     

Kamenice 

Rybí přechod 

Kamenická Nová 

Víska 

Předpoklad, že 

zprůchodnění provede 

vlastník jezu, spol. 

Genova, akci dále 

nesledovat 

není známo 

                  5 000     

Kamenice 
Rybí přechod 

Hřensko 
DUR 12/2013 

                 10 880     

Ploučnice Rybí přechod Žandov 

Převedení povinnosti 

výstavby rybího přechodu 

z Povodí Ohře na majitele 

MVE, který žádá provést 

rekonstrukci své 

elektrárny. Tato 

podmínka by měla vzejít 

od stávajícího majitele 

jezu - ČRS. 

12/2013 

                  5 000     

Ploučnice 
Rybí přechod Česká 

Lípa prádelna 
příprava DJS  12/2012 

                  5 000     

Ploučnice Rybí přechod Brenná 

DUR - neakceptovatelné 

kompenzace dotčeným 

majitelům 

2015 

                  5 000     

Svitávka 
Zprůchodnění stupně 

na Svitávce 

jez poškozen při povodni 

v srpnu 2010, pokud 

nebude jez nutné obnovit, 

je vybudování RP 

bezpředmětné 

- 

                  3 000     

Svitávka 
Zprůchodnění stupně 

pod Krompachem 
příprava DUR 12/2012 

                  3 000     

Svitávka 
Zprůchodnění stupně 

na Svitávce 
v realizaci 11/2011 

                  2 985     



Tok Název Stav přípravy/realizace 
Předpokládané 

dokončení 

Náklady stavby v 

tis. Kč 

Rolava 

Rolava - revitalizace a 

úprava 2 stupňů v 

ř.km 19,05 - 19,20 

DSP - realizace před 

dokončením 
10/2011 

                  4 445     

Ohře 
Rybí přechod Loket - 

dolní jez 
DSP - neobdržena dotace 2012 

                 15 620     

Ohře 
Ohře - rybí přechod 

Černý Mlýn 
DSP - neobdržena dotace 12/2012 

                 28 600     

Ohře 
Rybí přechod 

Jindřichov 
DSP 09/2012 

                 20 120     

Ohře Rybí přechod Koštice realizováno - není známo 

Ohře 
Rybí přechod 

Libochovice 
realizováno - 

není známo 

Liboc Rybí přechod Liboc DSP 2013                   3 880     

Liboc 

Zprůchodnění Liboce 

I., ř. km 0,000 - 8,700 

- renaturace 

běžná údržba 12/2012 

                     500     

Liboc 

Odstranění 

migračních bariér na 

Liboci, ř.km 12,641-

13,362 (4 stupně) 

DUR 2013 

                 12 230     

Liboc 

Odstranění 

migračních bariér na  

Liboci, ř.km 14,079, u 

ČS Pětipsy 

DSP 2012 

                     471     

Pramensk

ý potok 

Pramenský p. - jez, 

výstavba rybího 

přechodu 

DUR 08/2012 

                  3 813     

Teplá 
Zprůchodnění řeky 

Teplé 
realizováno - 

                  5 170     



Kynšperk nad Ohří 



Kynšperk nad Ohří 



Teplá – betonový jez 



Liboc – přítok Ohře 



Liboc – přítok Ohře 



Liboc – přítok Ohře 



Liboc - renaturace 



Liboc 



Liboc 



Rolava 



Ohře – Tuhnice po rekonstrukci 



Ohře – Tuhnice po rekonstrukci 



Srbská Kamenice II 



Kamenice Janská 





Děkuji za pozornost 
 

Martin Cidlinský 

www.poh.cz 

 
 


