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Základní údaje POP HSL 

• plocha povodí     14 976 km2 

• délka vodních toků     13 978 km 

• počet příčných překážek > 1 m    1 017 ks 

- z toho přehrad PLa         22 ks 

- z toho jezů PLa        193 ks 

  (energeticky využívané jezy PLa)     90 ks 

 

• počet MVE na tocích PLa        431 ks  

 

 



Závazky 1. etapy MPP 

Průchodnost Labe od státní hranice po Brandýs 

 
• Střekov  ano, studie doplňkového  

• Lovosice  ano, nový RP 

• České Kopisty stavba nového RP zahájena 

• Roudnice n/L ano, selektivní, příprava doplňkového 

• Štětí  připraveno k zahájení, dokončit 2013 

• Dolní Beřkovice    stavba nového RP zahájena 

• Obříství  ano, selektivní, studie doplňkového 

• Lobkovice  ne, studie proveditelnosti RP 

• Kostelec n/L ano, selektivní, studie doplňkového 

• Brandýs n/L ne, studie proveditelnosti RP 
 



Závazky 1. etapy POP HSL 

A – konkrétní opatření  

   Labe:  Srnojedy – nerealizovatelné (újma za ušlý zisk) 

                Klavary – ano, selektivní, studie doplňkového  

                Čelákovice  - ano, selektivní, zahájena stavba doplňkového 

                Brandýs, Kostelec, Lobkovice, Obříství (podle S. P.)  

    Jizera: Turnov - hotovo 

    Dědina: Podbřezí – Skalka ( spolu s VD Mělčany) 

    Bělá – Kvasiny (OPŽP – k zahájení 2012) 

    D. Orlice: Orlické Záhoří – Zelenka (DSP 2010, hraniční  

         komise s Polskem, zahájení 2013 ?? ) 

    Koutský potok: Lom (OPŽP – k zahájení 2012) 



Závazky 1. etapy POP HSL 

B – Nedostatek informací – studie, IZ  

   Labe:                 Brandýs – Hradec Králové  

    Jizera:               Jesenný – Jablonec n/J 

    Orlice:               Podbřezí – Skalka 

    Divoká Orlice:  od soutoku – Pastviny  

    Tichá Orlice:     od soutoku – Celné 

    Úpa:                   Havlovice, Mladé Buky 

    Zdobnice:          Kunčina Ves 





Úspěšné projekty 
RP Střekov 

 



Úspěšné projekty 
RP Turnov 

 

RP Letohrad 

 



Neúspěšné projekty 
RP Srnojedy 

 

RP Čermná n/O 

 



Závěr 

Výhled do roku 2013: 

 Zahájit stavbu RP dle S.P. :  Lobkovice, Brandýs 

 Zahájit stavbu doplňkového RP dle S.P. :  

 Střekov, Roudnice, n/L, Obříství, Kostelec n/L, Klavary 

 Dokončit stavbu RP:  

 Štětí, D. Beřkovice, Čelákovice, Bělá – Kvasiny, Lomský 
potok - Lom 

Hlavní problémy: 

 Legislativní + ekonomické (pozemky, újma za ztrátu zisku)  

 OPŽP (uznatelné náklady vyvolaných investic, administrace) 


