Priprava a realizace
vystavby rybich prechodu

POVYODI |ABRE

Ing. Vaclav Jirasek
Povodi Labe, statni podnik

13.10.2011 — Sazava
II1. ro¢nik sazavského seminare



Zakladni udaje POP HSL

plocha povodi 14 976 km?
délka vodnich toku 13 978 km
pocCet pricnych prekazek > 1 m 1017 ks

- z toho prehrad PLa 22 KS

- z toho jezu PLa 193 ks

(energeticky vyuzivané jezy PLa) 90 ks

pocet MVE na tocich PLa 431 ks



Zavazky 1. etapy MPP

Strekov
Lovosice

Ceské Kopisty
Roudnice n/L
Stéti

Dolni Berkovice
Obristvi
Lobkovice
Kostelec n/L
Brandys n/L

ano, studie doplinkového

ano, novy RP

stavba nového RP zahajena

ano, selektivni, priprava doplikového
pripraveno k zahajeni, dokoncit 2013
stavba nového RP zahajena

ano, selektivni, studie doplinkového
ne, studie proveditelnosti RP

ano, selektivni, studie doplinkového
ne, studie proveditelnosti RP



Zavazky 1. etapy POP HSL

Labe: Srnojedy — nerealizovatelné (ijma za usly zisk)
Klavary — ano, selektivni, studie dopliitkového
CelaKkovice - ano, selektivni, zahajena stavba dopliikového
Brandys, Kostelec, Lobkovice, Obristvi (podle S. P.)
Jizera: Turnov - hotovo
Dédina: Podbrezi — Skalka ( spolu s VD Mélcany)
Béla — Kvasiny (OPZP — k zahajeni 2012)
D. Orlice: Orlické Zahori — Zelenka (DSP 2010, hranicni
komise s Polskem, zahajeni 2013 ??)

Koutsky potok: Lom (OPZP — k zahajeni 2012)



Zavazky 1. etapy POP HSL

Labe:

Jizera:

Orlice:

Divoka Orlice:
Ticha Orlice:
ﬁpa:
Z.dobnice:

Brandys — Hradec Kralové
Jesenny — Jablonec n/J
Podbrezi — Skalka

od soutoku — Pastviny

od soutoku — Celné
Havlovice, Mladé Buky
Kuncina Ves
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Neuspesne projekty
RP Srnojedy
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Zaver

Vyhled do roku 2013:

Zahajit stavbu RP dle S.P. : Lobkovice, Brandys
Z.ahajit stavbu doplinkového RP dle S.P. :

Strekov, Roudnice, n/L, Obristvi, Kostelec n/L, Klavary
Dokoncit stavbu RP:

Stéti, D. Beirkovice, Celakovice, Béla — Kvasiny, Lomsky
potok - Lom

Legislativni + ekonomické (pozemky, ujma za ztratu zisku)
OPZP (uznatelné naklady vyvolanych investic, administrace)



