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1. Zakladni idaje, pocet toku, délka, pocet pricnych prekazek

« Uzemi spravy Povodi Moravy, s.p., ma rozlohu 21 137 km2
 Morava 9 973 km2

* Dyje 11 164 km2

« Celkova délka ficni sité je 27 228 km
 Morava 14 711 km

 Dyje 12 517 km

* Pocet pficnych prekazek vyssich nez1 mje 2461

 Morava 1 388

 Dyje 1073
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2. PocCet funkénich RP pred rokem 2008

Drevnice

Belva Spojena
Bedva Roznovska
Morava

Dyje

VeliCka
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Oslava

Rusava

Celkem
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3. Zavazky tykajici se migrace uvedené v 1.POP

« Opatreni k zajisténi odpovidajicich hydromorfologickych podminek vodnich
utvart, umoznujicich dosazeni pozadovaného ekologického stavu nebo
dobrého ekologického potencialu -

* Pro oblast povodi Moravy bylo navrzeno celkem 43 opatreni g

* Pro oblast povodi Dyje bylo navrzeno celkem 39 opatieni

* Obnova pfirozené Clenitosti a rybi prostupnosti,
« Liniova revitalizace toku vCetné feSeni migrace
 Rybi pfechody na pricnych prekazkach

* migracni prostupnost prioritné planovana u 18 opatreni.
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3. Zavazky tykajici se migrace uvedené v 1.POP

U oblasti povodi Moravy 11 opatreni.
* Morava, Zajisténi migracni prostupnosti 5ti stuprit pod Hodoninem
» Revitalizace Stribrnického potoka
* Revitalizace toku BeCva
» Revitalizace toku Velicka
» Revitalizace Ospirského potoka
» Revitalizace BoruSovského potoka
* Revitalizace toku Pacovka

U oblasti povodi Dyje je planovana prioritné u 7 opatreni.
* Dyje, Zajisténi migrace prfes Jamborav prah Lednice
« Reuvitalizace udolni nivy hlavnich brnénskych toku

obecny list opatfeni pro opatfeni Migra€ni prostupnosti.




4. Uspésné dosavadni projekty — priklady

* migracni zprostupnéni feky Dyje v useku od soutoku po vodni nadrze Nové Mlyny
balvanita rampa na jezu Bfeclav (PRRS)

«  balvanity obtok pohyblivého jezu Bulhary (PRRS)

«  balvanity rybi pfechod na Jamborovu prahu v Lednici (OPZP)

* vice nez 46 kilometru dlouhy usek feky
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4. Uspésné dosavadni projekty — priklady

feseni migrace na rece VeliCce v useku km 20,360-23,444
mezi obcemi Louka a Velka nad VeliCkou _A
zprostupnéeno 9 pricnych staveb
celkova vyska vice nez 11 m &
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5. Neuspésné projekty — priklady, priciny netspéchu

*Pro RP na jezu Hodonin lezici na rece Moravé byla zpracovana studie proveditelnosti.
Vlivem komplikovanym vlastnickym vztahu se nepodafilo v projektu dale pokracovat.

» Na fece Desné bylo po povodni 97 vybudovano celkem 23 rybich pfechodt v ramci
opravy povodnovych skod na pricnych objektech. Zvolené reSeni se ale neukazalo
vhodné a Spatné odolava zvySenym pratokim v Fece.

*V souvislosti s pfipravou pfijezové MVE na jezu Rajhrad (Svratka) byl vyprojektovan
take rybi prechod. Uzemni fizeni je doposud blokovano ze strany obce, ktera se obava
omezeni pritoku do méstského ramene odbocujiciho nad jezem.
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6. Projekty pripravované v soucasnosti

« Han3a, jez Nezamyslice - rekonstrukce (migracni prostupnost)

« Jez Halenkov - rekonstrukce vC€etné rybiho pfechodu (Vsetinska BecCva)

« Becva (Spojena), Hranice na Moravé, zvySeni kapacity jezu a zajisténi migrace
« Bobravka — Strazek, rekonstrukce 2 stupn

« Svratka, rybi pfechod na jezu Rajhrad

« Stupné na Moravé




7. Vyhled do roku 2013 — plévn, kolik chtéji pripravit projektl, odhad investi¢nich
prostiredkll, vazba na OPZP

* je dokoncit a privést k realizaci rozpracovane akce
* naklady na tyto akce se pohybuji v rozmezi 150 - 200 mil. K
« financovani predpokladano z OPZP

* koncepcCnim reseni zajisténi migrace

« studie proveditelnosti osy 1 OPZP

« komplexni feSeni migrace na rece Desné

«  Zzajisténi migraéni prostupnosti jezu na uzemi mésta Brna (Svratka a Svitava)




8. Hlavni problémy, se kterymi se spravci potykaji pri realizaci RP, navrhy na

zlepSeni situace

*Specifickym problémem jsou hraniCni toky, respektive reka Morava tvofici hranici mezi
CR a SR, komplikaci pfedstavuje nejen povinnost projednavat veskeré zaméry a
opatfeni v hranicni komisi, ale také nedofeSena pozemkova drzba.

*Bystfinné toky jsou specifické vysokou energii. Zatim se jen obtizné hledaji konstrukce
rybich pfechodu, které jsou schopny takové energii odolat.

«Zmény koncepce migrace (akcni plan) jsou problematické z hlediska dlouhodobého
planovani. Zatimco druha etapa akéniho plant pro obdobi 2004 — 2006 feSila jako jednu
z hlavnich migracnich vétvi reku Dyji, v souCasné koncepci se feka Dyje jiZ neobjevuje.

*Déleni prutoku, respektive obavy, ze RP bude ,odebirat” vodu jinému uzivateli, je
¢astym ddvodem komplikace jednani o rybim pfechodu.
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