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Základní údaje 

Povodí Vltavy, státní podnik spravuje: 

- 4 dílčí povodí (vyhláška 24/2011 Sb.) 

- celkem 23 tis. km vodních toků 

- z toho 4 761 km významných vodních toků 

- cca 1 500 příčných překážek 
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Rybí přechody realizované, ve výstavbě 

nebo těsně před realizací 

 

Povodí Vltavy, státní podnik 

Oblast povodí Realizováno Ve výstavbě S hotovou PD 

Horní Vltava 25 0 0 

Berounka 11 3 2 

Dolní Vltava 10 4 0 

Celkem 46 7 2 



1. POP - Zprůchodnění migračních překážek - 

závazky 

 

Povodí Vltavy, státní podnik 

 

Název kraje ID  VÚ  ID opatření Název opatření Náklady [Kč] 

Středočeský 12341000 HV110087 Zprůchodnění stupně Zadní Poříčí řkm 34,8 500 000,000 

Středočeský 13749070 BE110016 Zprostupnění jezu Karlštejn, řkm 24,200 5 000 000,000 

Středočeský 13749070 BE110017 Zprostupnění jezu Zadní Třebaň, řkm 21,638 5 000 000,000 

Středočeský 13749070 BE110018 Zprostupnění jezu Řevnice, řkm 19,429 5 000 000,000 

Středočeský 13749070 BE110019 Zprostupnění jezu Dobřichovice, řkm 16,117 5 000 000,000 

Středočeský 13749070 BE110022 Zprostupnění jezu Mokropsy, řkm 11,809 5 000 000,000 

Hlavní město Praha 13749070 BE110023 Zprostupnění jezu Černošice, řkm 8,140 5 000 000,000 

Středočeský 13650000 BE110035 Zprostupnění jezu Roztoky řkm 63,1 5 000 000,000 

Středočeský 13667000 BE110049 Zprostupnění jezu Bratkovice řkm 35,7 5 000 000,000 

Plzeňský 13302000 BE110082 Zprostupnění jezu Denisovo nábřeží 5 000 000,000 

Plzeňský 13302000 BE110083 Zprostupnění jezu Doudlevce 5 000 000,000 

Plzeňský 13301000 BE110084 Zprostupnění jezu Hradiště 5 000 000,000 

Plzeňský 13301000 BE110085 Zprostupnění jezu Štěnovice 5 000 000,000 

Hlavní město Praha 13879000 DV110045 Zprůchodnění stupně Modřany řkm 62,209 15 000 000 

Hlavní město Praha 13879000 DV110047 Zprůchodnění 2 stupňů Smíchov - Staré Město 15 000 000 

Středočeský 12812000 DV110096 Zprostupnění jezu U Znosimské brány řkm 20,336 1 000 000 

Středočeský 12812000 DV110097 Zprostupnění jezu U kamenného mostu řkm 19,038 1 000 000 

Celkem 17 opatření na zprůchodnění migračních překážek 92 500 000,000 
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Některé úspěšně realizované  

projekty v posledních letech 

Povodí Vltavy, státní podnik: 
- Novořecké splavy 

- Lužnice - Nová Ves  

- Blanice – 2 RP těsně před dokončením 

Jiné subjekty: 
- Berounka – Beroun 

- Berounka - Hýskov 
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Některé úspěšně realizované  
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Povodí Vltavy, státní podnik 

-Novořecké splavy 
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Foto: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
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Některé úspěšně realizované  

projekty v posledních letech 

Povodí Vltavy, státní podnik 

- Lužnice, Nová Ves  
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Některé úspěšně realizované  

projekty v posledních letech 

Povodí Vltavy, státní podnik 

- Blanice, Vlašim  
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Některé úspěšně realizované  

projekty v posledních letech 

Jiné subjekty 

 

-Berounka  

- Beroun 
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Foto: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=762 
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Některé úspěšně realizované  

projekty v posledních letech 

Jiné subjekty 

 

-Berounka 

- Hýskov 
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Projekty, které se realizovat  

v posledních letech nepodařilo 
 

Neúspěšný projekt je zatím jediný 

Jez Bratkovice na Litavce (POP Berounky) 

 Hlavní důvody neúspěchu: 

 - nelze realizovat rampu nebo balvanitý skluz 

 - jediné řešení bypass (konfigurace terénu) 

 - nutná řada pozemků napříč vodním tokem 

 - jedna fyzická osoba si kladla nepřiměřené  
   podmínky pro získání pozemků 
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Projekty připravované v současnosti 

Blanice – Vlašim – 2 RP těsně před  

dokončením - bypass 

Malše – Jílkův jez – bypass 

Vltava – Jelení lávka – kartáčový RP 

Otava – jez Mrskoš – kartáčový RP 

Sázava – soustava kartáčových RP ve 

sportovních propustech 
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Výhledové projekty  

(Plán oblasti povodí Berounky) 

• Jez Černošice ř.km 8,14 – RP řešen současně 
s rekonstrukcí jezu, stavba má ÚR a připravují  se 
podklady pro stavební řízení 

• Jez Mokropsy ř.km 11.809 

• Jez Dobřichovice ř.km 16,117 

• Jez Řevnice ř.km 19.429 

• Jez Zadní Třebáň ř.km 21,638 

• Jez Karlštejn ř.km 24,489 

• Jez Sýkořice-Račice ř.km 50,995 

• Jez Roztoky ř.km 63,081 

 

Celkové náklady cca 50,5 mil. Kč – OPŽP 
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Hlavní problémy při budování RP 

- Pozemkové a jiné majetkoprávní otázky 

- Dohoda s provozovatelem MVE – MZP 

- TNV 75 2321- ověření funkčnosti RP před 

kolaudací – způsob ověření? + řešení 

„nefunkčního“ RP? 
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Děkuji Vám  za pozornost … 


